

№	Наименование объекта	Нормативный срок производства работ	Сроки проведения капитального ремонта		Стоимость 1 м.кв.	Виды ремонтно-строительных работ	Подрядная организация
			месяц, год	месяц, год			
1.	Капитальный ремонт жилого дома № 25 по улице Шаповалова в г.п. Зельва (кв. 1-40), корпус 1	4	апрель 2025 г.	август 2025 г.	386,751	замена сетей водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, канализации, теплоснабжения, оконных и дверных блоков в МОП; ремонт кровли, фасада, входных групп, отмостки	ООО "Золчий"
2.	Капитальный ремонт жилого дома № 10 по улице Победы в г.п. Зельва	3,5	июль 2025 г.	октябрь 2025 г.	599,753	замена сетей водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, канализации, теплоснабжения, оконных и дверных блоков в МОП; ремонт кровли, фасада, входных групп; утепление фасада	ООО "Золчий"
3.	Капитальный ремонт жилого дома № 22 по улице Советская в г.п. Зельва	3	август 2025 г.	октябрь 2025 г.	517,64	замена сетей водоснабжения, теплоснабжения, канализации, электроснабжения, окон в МОП; ремонт балконов, приямков, отмостки, входных групп	

Директор Зельвенского РУП ЖКХ

В.А.Покало

