

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства
Гродненского областного исполнительного комитета

Н.А. Гуламова

(подпись, фамилия)

27 01 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

Финансовый отдел Зельвенского
районного исполнительного комитета

Е.Н. Климуць

(подпись, фамилия)

27 01 2025 г.

Текущий график

капитального ремонта жилищного фонда 2025 года Зельвенского района



№	Наименование объекта	Общая площадь квартир жилых домов, кв. м	Ввод площади в текущем году, кв. м	Сроки проведения капитального ремонта		Стоимость проведения капитального ремонта, руб.		Использовано средств на 01.01.2025, руб.	План финансирования 2025 года, руб.			
				начало месяца, год	окончание месяца, год	сметная	договорная		всего	кредиторская задолженность на 01.01.2025 г.	бюджет	сумма от внесения платы за капитальный ремонт гражданами и арендаторами нежилых помещений
Объекты с вводом площади* в текущем году												
1.	Капитальный ремонт жилого дома № 25 по улице Шаповалова в г.п. Зельва (кв. 1-40), корпус 1	2256	2256	март 2025 г.	июнь 2025 г.	945182	-	36926	833960	0	583960	250000
2.	Капитальный ремонт жилого дома № 10 по улице Победы в г.п. Зельва	1075	1075	июль 2025 г.	октябрь 2025 г.	696013	-	26750	65000	0	1000	64000
3.	Капитальный ремонт жилого дома № 22 по улице Советская в г.п. Зельва	558	558	март 2025 г.	май 2025 г.	311467	-	20489	290200	0	274200	16000
Разработка проектной документации												
1.	Капитальный ремонт жилого дома № 40 по улице Октябрьской в г.п. Зельва	3306	-	-	-	-	-	-	50000	0	0	50000
Итого		7195	3889			1 952 662		84 165	1 239 160	0	859 160	380 000

* К объектам с вводом общей площади ремонта относятся объекты, на которых выполнен комплекс необходимых работ по капитальному ремонту в полном объеме.

* Для ввода в эксплуатацию общей площади после капитального ремонта в 2025 году дополнительно необходимо 655045 рублей. Источник финансирования не определен.

№	Наименование объекта	Нормативный срок производства работ	Сроки проведения капитального ремонта		Стоимость 1 м.кв.	Виды ремонтно-строительных работ	Подрядная организация
			месяц, год	месяц, год			
1.	Капитальный ремонт жилого дома № 25 по улице Шаповалова в г.п. Зельва (кв. 1-40), корпус 1	4	март 2025 г.	июнь 2025 г.	386,751	замена сетей водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, канализации, теплоснабжения, оконных и дверных блоков в МОП; ремонт кровли, фасада, входных групп, отмостки	
2.	Капитальный ремонт жилого дома № 10 по улице Победы в г.п. Зельва	3,5	июль 2025 г.	октябрь 2025 г.	599,753	замена сетей водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, канализации, теплоснабжения, оконных и дверных блоков в МОП; ремонт кровли, фасада, входных групп; утепление фасада	
3.	Капитальный ремонт жилого дома № 22 по улице Советская в г.п. Зельва	3	март 2025 г.	май 2025 г.	517,64	замена сетей водоснабжения, теплоснабжения, канализации, электроснабжения, окон в МОП; ремонт балконов, приемков, кровли, отмостки, фасада, входных групп	

Директор Зельвенского РУП ЖСХ

В.А.Покало

