

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Гродненского областного исполнительного комитета

Н.А. Гуламова

(подпись, фамилия)

2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник финансового отдела Зельвенского районного исполнительного комитета

Е.Н. Климуць

(подпись, фамилия)

2024 г.

УТВЕРЖДЕНО

Решением Зельвенского районного исполнительного комитета

30.08.2024 № 47

ДОКУМЕНТОВ

Исполнительная ОБЛАСТЬ

Текущий график

капитального ремонта жилищного фонда 2024 года Зельвенского района

№ п/п	Наименование объекта	Общая площадь квартир жилых домов, кв. м	Ввод площади в текущем году, кв. м	Сроки проведения капитального ремонта		Стоимость проведения капитального ремонта, руб.	Использовано средств на 01.01.2024, руб.	всего	План финансирования 2024 года, руб.			
				начало	окончание				кредиторская задолженность на 01.01.2024 г.	бюджет	сумма от внесения платы за капитальный ремонт гражданами и арендаторами нежилых помещений	
1	Капитальный ремонт жилого дома № 17 А по улице Шоссейной в г.п. Зельва, корпус 1, 3, 4	3269	3269	май 2024 г.	август 2024 г.	1 096 560	24 493	818 746	0	474 546	344 200	
Разработка проектной документации												
2.	Капитальный ремонт жилого дома № 25 по улице Шаповалова в г.п. Зельва (кв. 1-40), корпус 1	2256	-	май 2024 г.	июль 2024 г.	-	-	21 000	0	0	21 000	
3.	Капитальный ремонт жилого дома № 10 по улице Победы в г.п. Зельва	970	-	май 2024 г.	июль 2024 г.	-	-	10 000	0	0	10 000	
4.	Капитальный ремонт жилого дома № 22 по улице Советская в г.п. Зельва	526	-	май 2024 г.	июль 2024 г.	-	-	4 800	0	0	4 800	
	Итого	7021	3269			1 096 560	24 493	854 546	0	474 546	380 000	

* К объектам с вводом общей площади квартир после капитального ремонта относятся объекты, на которых выполнен комплекс необходимых работ по капитальному ремонту в полном объеме.

* Для ввода в эксплуатацию общей площади после капитального ремонта в 2024 году дополнительно необходимо 207037 рублей. Источник финансирования не определен.

№	Наименование объекта	Нормативный срок производства работ	Сроки проведения капитального ремонта		Стоимость 1 м.кв.	Виды ремонтно-строительных работ	Подрядная организация
			месяц, год	месяц, год			
1.	Капитальный ремонт жилого дома № 17 А по улице Шоссейной в г.п. Зельва, корпус 1, 3, 4	3,5	май 2024 г.	август 2024 г.	324,74	замена сетей водоснабжения, теплоснабжения, канализации, электроснабжения, ремонт балконов, приямков, кровли, отмостки, фасада, входных групп, замена окон в МОП	-

Директор Зельвенского РУП ЖКХ

В.А.Покало